



Referat nr. 24.

Baneudvalgsmøde den 23. november 2017. kl. 15.15

Til stede: Peter Hostrup (PHD) – Alf Abildgaard (AA) – Lasse Emil Nielsen (LEN) – Poul Erik Madsen (PEM)

Fra ”Tirsdagsholdet”:
Knud Erik Kristensen (KEK)

Afbud: Henning Larsen (HL)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af seneste referat
3. Orientering fra formanden (herunder budgetopfølgning vedrørende banens drift)
4. Orientering fra greenkeepergården (herunder banens tilstand)
5. Aktuelle emner
6. Gennemgang og revidering af handlingsplanen
7. Bordet rundt
8. Næste møde

Der blev aftalt, at mødet skulle sluttes senest kl. 17.30.
Derfor blev der især brugt tid på baneprojektet, hvorfor nyt møde afholdes om forholdsvis kort tid.

- 1. Valg af dirigent og referent**
Peter og Poul Erik blev valgt.
- 2. Godkendelse af seneste referat**
Referatet godkendt.

Tekst fra referat nr. 23:

(Fremtidig procedure:

Fra modtagelse af referat har mødedeltagerne en frist på 8 dage til at komme med indsigelser.

Eventuelle indsigelser sendes til alle der har modtaget referatet.

Godkendte referater sendes til udvalgsmedlemmerne, øvrige mødedeltagere, og samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Referaterne (ekskl. interne oplysninger og detaljerede økonomital) lægges på hjemmesiden som tidligere.)

Denne procedure gælder fra og med dette referat.

Navn på personer udenfor baneudvalget må kun med accept af vedkommende, nævnes i offentliggjort referat.

- 3. Orientering fra formanden (herunder budgetopfølgning vedrørende banens drift)**
 - Der foreligger ikke status på økonomi til dette møde.
 - Budget for banens drift og vedligeholdelse skal behandles i baneudvalget.

4. Orientering fra greenkeepergården (herunder banens tilstand)

- Banen tilstand er præget af vand og baneprojektet.
- Der har i længere tid kun været 8 spilbare huller (1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18).

5. Aktuelle emner:

Baneprojekt vedrørende søer, grøfter, broer, stier, dræning, terrænreguleringer m.v.

• **Status:**

Sø og grøfter ved hul 8, 10, 11

Sø, grøfter og stemmeværker er udført. Vandet flyder fra søerne via de nye grøfter til eksisterende grøft langs skel mod øst. (grøften til teested 11 er erstattet af terrænregulering, således at overfladevand foran teested 58 ledes væk fra spilleområdet)

Der er etableret 2 overkørsler til maskiner og de to broer til spillerne er projekteret. (PHD gennemgår broprojektet med banejeren).

Dræning af fairway på hul 9

Den oprindelige plan med at dræne fairway mod søen, er på grund af terrænhøjderne ikke mulig. Derfor er udført ca. 5 x 100 meter dræn på langs af fairway. Drænene er ført til afløbsbrønden i venstre side af fairway (op mod cykelstien)

Der mangler tildækning af render ved tilslutninger og tilpasning af sandfangs-brønd.

Drænarbejderne ved hul 6 og 11

Arbejderne jvf. handlingsplanen er stort set udført.

Der mangler den sidste terrænregulering, tilpasning af sandfangs-brønde og opfyldning af sløjfet bunker.

Jordvold mellem hul 2 og 3

Jordvolden træbeplantningen er udført som projekteret. Der mangler kun jordbehandling og græssåning.

Dræning ved hul 3 mangler ca. en dags arbejde.

Vandhul ved hul 17

Oprensning af den røde hazard er udført og der er opstået et vandhul.

• **Afsluttende arbejder.**

- Prikling af forgreens ved hul 3 og 6 (LEN)
- Færdiggørelse af arbejderne på hul 9 (LEN) og Mads Kofoed
- Terrænregulering og tilpasning af den nye og den eksisterende sandfangs-brønd ved hul 11 (AA og PEM)
- Inden der kan arbejdes videre med volden mellem hul 2 og 3 skal jorden (kompost) falde sammen. Tirsdagsholdet holder volden under observation vedrørende tidspunkt for jordbehandling og græssåning.
- Opfyldning af bunker og terrænregulering ved hul 6 (PHD) og Jan Schunck.
- På grund af den våde og kolde jord, venter vi til foråret med afsluttende jordbehandling, gødskning og græssåning.

• **Økonomi.**

Budgettet på baneprojektet overholdes!

6. Gennemgang og revidering af handlingsplanen

Ny handlingsplan efter møde den 23-11-2017

Pkt-år	Dato	Observation:	Handling:	Ansvarlig:	Udført:
2 – 16	01-01	Overgang fra P-plads til driving-range	Sti langs den vestlige side af P-plads er godkendt af Morten og Bestyrelse.	PH	Etablering afventer.
4 - 16	01-01	Dræning af hul 3, 4, 9, 10 og 11.	Propning af fairway på hul 4. Resten er en del af ”det store baneprojekt”	LEN	Del af baneprojektet
6 - 16	01-01	Springvand ved green 18.	Der arbejdes på at skifte til anden type springvand Jan Schunk har fundet sponsorer til nyt springvand.		
9 – 16	03-05	Forslag til placering af et waste area til venstre lige før læbælte på hul 17.	Udsættes til forår 2018	LEN	
11 – 16	03-05	Lave dræn i området ved fairwaybunker på hul 1.	Grundvandstaden er bestemt til ca. 1 meter under terræn. Der forsøges med kraftig propning og sandfyldning	LEN	
18 – 16	03-05	Det lange smalle område på hul 9 fra teested (62,58,53) forbi teested (49).	Fra teested (62,58,53) til teested (49) udføres sti som pkt. 8-16. På resten af området udskiftes det øverste lag stenet jord og tilsås med græs. Udsættes til forår 2018	LEN	
21 – 16	30-08	Udvidelse af 62-teen ved hul 14	Udføres til foråret	LEN	
22 – 16	30-08	Renovering af vandhassard til venstre for green på hul 17	Del af ”det store baneprojekt”	PHD	Udført
1 – 17	08-03	Flytning, ændring og udvidelse af skiltning ved tee-steder.	Skiltene på par-3 banen anvendes til udvidelse af skiltningen på 18-huls banen. Nye og væsentlig billigere skilte opsættes på par-3 banen. Aså Skiltes pris på supplerende skilte til den store bane, er konkurrencedygtige	HL	Supplerende skilte til den store bane bestilles hos Aså Skilte.
4 – 17	20-06	Beskæring af træer omkring Teested 62 på hul 7	Graner i venstre side og højtsiddende grene på træerne i højre side. Nov./dec.	PHD	
6 - 17	20-06	Eventuel udskiftning af alle skraldespande på banen?	Måske kan der skaffes gratis skraldespande efter at alle husstande i Aalborg Kommune, skal skifte til sorteret affald.	HL	
7 - 17	22-08	Faskine ved hul 11	Del af ”de store baneprojekt”	AA og PEM	



Referat nr. 24.

7. Bordet rundt

- PHD:
Kort orientering om baneprojektet på medlemsmøde den 28.11.
- LN:
Der vil i en længere periode kun være vintergreens på hullerne: 2, 3, 6, 10 og 11.
- KEK:
Tirsdagsholdet udfører for tiden udtynding i trælundene ved hul 2, 3 og 4.
Gennem lunden mellem green på hul 3 og teesteder på hul 4 skal etableres en ny sti.
De aktuelle træer er markeret og skal fældes i samme forbindelse.
Stubfræsning afventer at udtyndingen er afsluttet.
Den oprindelige sti til dameteestedet hul 4 slettes.

8. Næste møde

Onsdag den 13. december kl. 15.15

Den 24. november 2017
Poul Erik Madsen